

致各會員及屬會：

特別通告：

沙田賽艇中心擴建工程-進度報告

感謝閣下一直對中國香港賽艇協會的支持。

中國香港賽艇協會(賽協)自 1978 年成立以來，一直致力推動香港社區賽艇發展。藉著賽艇中心的擴建及翻新工程，賽協將進一步提升各項目的參與度。

沙田賽艇中心是由香港賽馬會慈善信託基金批出款項捐助賽協興建，並於 1985 年完工並正式啟用。期間一直服務市民，更孕育了不少精英運動員於國際賽事中為港增光。為了迎合市民對賽艇運動日益增加的需求及達致賽艇普及化的長遠目的，賽協決定為已有 37 年歷史的沙田賽艇中心進行擴建及翻新。

擴建工程後沙田賽艇中心概念圖：




沙田賽艇中心外觀



拉機房

(概念圖由三匠建築事務有限公司提供)

 (852) 2699 7271  (852) 2601 4477  @hkra@rowing.org.hk  www.rowing.org.hk  hkrowing  hkrowing

 Sha Tin Rowing Centre, No. 27 Yuen Wo Road, Sha Tin, Hong Kong 香港沙田源禾路廿七號沙田賽艇中心

A company limited by guarantee. Affiliated to Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron, Sports Federation & Olympic Committee of Hong Kong, China and Hong Kong Water Sports Council.

本會乃社團註冊之有限公司及國際賽艇聯合會、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會及香港水上運動議會之屬會。

沙田賽艇中心擴建工程於 2019 年獲得香港賽馬會慈善信託基金捐助，並於 2021 年初正式動工，預計約 2023 年第一季竣工。新建沙田賽艇中心能夠迎合會員對賽艇運動的需求；擴建後的拉機房，能讓多達 40 位運動員同時進行訓練；翻新後的更衣室、會議廳及天台等亦能讓參與者有更舒適的體驗。新建的設施不但有助日後舉辦更多精彩的賽艇活動，亦同時兼顧傷殘運動員的使用及便利性。

以現階段工程進度，賽協有把握工程將按計劃如期完成。屆時將再次歡迎各會員一展身手。

賽協將一如既往，繼續努力推動香港賽艇運動發展。感謝您的體諒！如對上項目有任何查問，請致電 2699-7271 或電郵到 hkcra@rowing.org.hk 與本會職員聯絡。

中國香港賽艇協會
2022 年 11 月 2 日
